

โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) การอ่านออกเขียนได้ และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรศักดิ์ จันทร์โคตร

ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560

สอดคล้องกับนโยบาย

- (✓) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- (✓) 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครู
- (✓) นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

จากจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน คือ ด้านครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกำลังใจ ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ำ ด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ, ยกย่องมาตรฐานฝีมือ, แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานสาย ด้านการประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู, การศึกษาต่อในแต่ละระดับ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา ด้าน ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการเนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพที่มีการบูรณาการและกระจายอำนาจ ประกอบกับ 11 นโยบายสำคัญ ข้อที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครู และ นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 1 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป้าหมายสำคัญคือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนทุกคนการอ่านออกเขียนได้ และสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- 2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
- 2.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เหมาะสม

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

- (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระวิชา
- (2) นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายสามารถการอ่านออกเขียนได้ 100 %
- (3) ครูและนักเรียนทุกคนร่วมกันจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสม

3.2 เชิงคุณภาพ

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม

(2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. วิธีการดำเนินงาน

4.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการอ่านออกเขียนได้

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-net)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>1.1 อบรมครู 5 ผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ใน 5 สาระหลักเพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด</p> <p>1.2 ครูในกลุ่มเครือข่ายร่วมกันจัดทำแบบทดสอบนักเรียนชั้นป.6และม.3 ตามตัวชี้วัดและแนวข้อสอบ(O-net)</p> <p>1.3 ดำเนินการทดสอบ Pre O-net ในเครือข่ายและนำผลการทดสอบ Pre O-net มาวิเคราะห์จุดอ่อนของนักเรียน</p> <p>1.4 จัดกิจกรรมติว O-net ชั้น ป.6 และ ม.3</p> <p>1.5 นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล</p>	<p>1 พ.ค. 60 – 31 ธ.ค.60</p> <p>1 พ.ค. 60 – 31 พ.ค. 60</p> <p>1 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60</p> <p>1 ก.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60</p> <p>1 ธ.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60</p> <p>ธ.ค. 60 – มี.ค. 61</p>	นายบุญอำนาจ แฝงสาคุ
	<p>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>2.1 อบรมครูผู้สอน ชั้นอนุบาล1 ถึง ชั้น ป.3 เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้</p> <p>2.2 จัดทำสื่อ ประกอบการสอนอ่านออกเขียนได้</p> <p>2.3 นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล</p>	<p>1 พ.ค. 60 – 14 พ.ค. 60</p> <p>1 พ.ค. 60 – 14 พ.ค. 60</p> <p>ตลอดปีการศึกษา</p>	นายเกียรติศักดิ์ ว่างคะฮาด นายไมตรี พันธ์ชัย
	<p>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>3.1 อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (การทำสบู่ การทำยาสระผม การทำน้ำยาล้างจาน และตัดผม)</p> <p>3.2 นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล</p>	<p>1 พ.ค. 60 -14 พ.ค. 60</p> <p>ตลอดปีการศึกษา</p>	นายสุรศักดิ์ จันทร์โคตร

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

(1) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ระยะเวลา 1 พ.ค. 60 -14 พ.ค. 60 สถานที่โรงเรียนบ้านดงมอน

(2) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระยะเวลา 1 พ.ค. 60 -14 พ.ค. 60 และสถานที่ โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ

(3) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะเวลา 1 พ.ค. 60 -14 พ.ค. 60 และสถานที่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม

6. งบประมาณ

6.1 งบประมาณจำนวน 259,320 บาท

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม	งบประมาณ
(1) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-net) ค่าใช้จ่าย	
1.1 ค่าวิทยากร	6,000 บาท
1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ	30,000 บาท
1.3 ค่าอาหารและอาหารว่าง	40,000 บาท
1.4 ค่าพาหนะ	20,000 บาท
1.5 ค่าสถานที่	4,000 บาท
(2) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ค่าใช้จ่าย	
2.1 ค่าวิทยากร	10,000 บาท
2.2 ค่าสื่อและวัสดุสร้างสื่อ	46,000 บาท
2.3 ค่าอาหารและอาหารว่าง	20,000 บาท
2.4 ค่าพาหนะ	20,000 บาท
2.5 ค่าสถานที่	4,000 บาท
(3) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ค่าใช้จ่าย	
3.1 ค่าวิทยากร	10,000 บาท
3.2 ค่าสื่อและวัสดุสร้างสื่อ	25,000 บาท
3.3 ค่าอาหารและอาหารว่าง	10,000 บาท
3.4 ค่าพาหนะ	10,000 บาท
3.5 ค่าสถานที่	4,320 บาท
รวม	259,320 บาท

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ

1. ปัจจัยความเสี่ยง

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการแล้ว ไม่นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ขาดการติดตามประเมินผลและนำผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน

2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารในกลุ่มเครือข่าย ตามโครงการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์สูงขึ้น	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้	100%
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	100%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ มีผลการทดสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

7.2 นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้

7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์

นายสุรศักดิ์ จันทระโคตร โทร 0885926349